

Số: /TB-UBND

Krông Nô, ngày 20 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận, chỉ đạo của Đồng chí Ngô Xuân Hà - Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp ngày 14/02/2025**

Ngày 14/02/2025, UBND huyện tổ chức cuộc họp để nắm bắt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia của cơ quan, đơn vị. Cuộc họp do đồng chí Ngô Xuân Hà - Chủ tịch UBND huyện chủ trì; đồng chí Nguyễn Xuân Danh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - đồng chủ trì; tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, LĐTB&XH, Dân tộc, NN&PTNT, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Đồng chí Ngô Xuân Hà - Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

Nhìn chung, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao là Chủ đầu tư đã chủ động, nỗ lực, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các CTMTQG trên địa bàn huyện còn lúng túng, khó khăn và chậm so với kế hoạch đề ra; việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng để đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình còn vướng mắc; tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp.

Vì vậy, để triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn các CTMTQG năm 2025 đạt hiệu quả, đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh, của huyện đề ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn:

1. Tập trung quyết liệt các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các CTMTQG; chủ động rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn trên tinh thần những nội dung nào đã rõ, phù hợp thì phải triển khai ngay, lựa chọn thực hiện nhiệm vụ dễ làm trước, khó làm sau; phát huy tinh thần chủ động, không chờ đợi, không ỷ lại; trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ yêu cầu phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó,... để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đảm bảo giải ngân trên 95% vốn được bố trí. Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn các CTMTQG phải bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

2. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng ngay từ trong quý I/2025 nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân thực hiện các dự án ngay từ đầu năm

2025. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thi công tăng ca, tập trung nhân lực và máy móc, thiết bị và máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.

3. Các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, có khó khăn, vướng mắc cần được hỗ trợ, hướng dẫn, chủ động đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để bố trí lịch công tác và sắp xếp tổ chức làm việc.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trả lời các nội dung đề xuất của các đơn vị, địa phương được giao vốn thực hiện Chương trình theo đúng quy định; trường hợp phải điều chỉnh nghị quyết của HĐND huyện, quyết định của UBND huyện thì phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu điều chỉnh kịp thời.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành công trình theo quy định.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, tham mưu UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc trong định giá đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công.

7. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện đấu giá đất đảm bảo đúng quy định đối với các khu đất đã đủ điều kiện; thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Trên đây là ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Ngô Xuân Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn Đăk Mâm;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Thị Hồng Hà