

Số: ~~168~~ /BC-HĐND

Krông Nô, ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022, và kế hoạch triển khai nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 09/12/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành Hội nghị, cùng có sự tham gia của Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, một số Phòng, ban liên quan để tiến hành thẩm tra Báo cáo số 975/BC-UBND ngày 08/12/2022 về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022, và kế hoạch triển khai nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của UBND huyện Krông Nô.

Sau khi nghe đại diện UBND huyện trình bày toàn bộ nội dung, các Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội tham gia ý kiến và yêu cầu đại diện UBND huyện giải trình làm rõ thêm một số vấn đề. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất trình HĐND huyện khoá VIII, kỳ họp thứ 5 như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2022**

##### **1.1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư:**

- Tổng kế hoạch vốn XDCB trên địa bàn huyện là: 142,535 tỷ đồng trong đó:

+ Đã giải ngân đến 10/11 là: 93,095 tỷ đồng (đạt 65,31%KH), ước đến 31/1/2023 đạt 142,535/142,535 tỷ đồng (đạt 100%), gồm các nguồn sau:

- Nguồn tỉnh quản lý và phân bổ là: kế hoạch vốn là: 61,453 tỷ thực hiện đến 10/11 là 44,566 tỷ đồng (đạt 72,52%), ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100%

- Nguồn huyện quản lý và phân bổ: 55,87 tỷ giải ngân đến 10/11 là 35,554 tỷ đồng (đạt 63,64%), ước đến 31/01/2023 đạt 100%.

- Nguồn tỉnh phân cấp hằng năm theo điểm số phân bổ là: 14,418 tỷ giải ngân đến 10/11 là 13,7 tỷ (đạt 95,2%), ước đến 31/01/2023 đạt 100%

- Nguồn vốn Ngân sách cấp huyện: kế hoạch vốn là: 41,452 tỷ giải ngân đến 10/11 là 21,854 tỷ (đạt 52,72%), ước đạt đến 31/01/2023 là 100%,

- Nguồn Ngân sách cấp xã năm 2022 là: 25,212 tỷ đồng, giải ngân đến 10/11 là 12,976 tỷ, ước đến 31/1/2023 đạt 100%.

##### **1.2. Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu:**

- Vốn đầu tư là: 60,466 tỷ đồng ước đến 31/01/2023 giải ngân được 51,122 tỷ (đạt 84,5%)

- Vốn sự nghiệp là: 16,482 tỷ đến ngày 10/11 giải ngân được 197,7 triệu đồng (đạt 1,19%, ước đến 31/01/2023 giải ngân được 11,451 tỷ (đạt 69,4%))

### 1.3. Tình hình giải ngân vốn sự nghiệp:

- Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp: 20,368 tỷ đồng, giải ngân đến 10/11 là 14,467 tỷ (đạt 71%), ước đến 31/01/2023 giải ngân đạt 100%,

### 2. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp huyện: 77,854 tỷ gồm các nguồn như sau:

- Nguồn tập trung tỉnh phân cấp: 14,854 tỷ đồng
- Nguồn Ngân sách cấp huyện: 58,5 tỷ đồng
- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi thường xuyên và tỉnh hỗ trợ: 4,5 tỷ đồng

### 3. Đánh giá nhận xét

Ban Kinh tế - Xã hội thấy rằng Báo cáo số 975/BC-UBND ngày 08/12/2022 của UBND huyện đã có phân tích số liệu, bám vào Nghị quyết của HĐND huyện trong việc đầu tư các dự án trong năm 2022, UBND huyện đã đánh giá công tác triển khai, công tác giải ngân, thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình, đề ra các giải pháp cho năm 2023. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Đến nay, vẫn còn 14 công trình đến hạn và quá hạn quyết toán nhưng các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ, một số chủ đầu tư còn thiếu trách nhiệm trong quá trình rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư còn chậm, hồ sơ đầu tư chưa hoàn chỉnh, công tác giải phóng mặt bằng triển khai quá chậm, cụ thể như: Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài, đường N5 (nối N7-N13), chỉnh trang đô thị, hoa viên dẫn đến phải giảm nguồn điều chỉnh cho công trình khác;

- Các chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo đầu tư hằng tháng, báo cáo quyết toán công trình hoàn thành, báo cáo của chủ đầu tư chưa kịp thời số liệu không đầy đủ, mang tính hình thức, thiếu thông tin, công tác đánh giá đầu tư chưa đầy đủ;

- Công tác triển khai lập hồ sơ quyết toán của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quá chậm so với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP, năng lực chỉ đạo điều hành của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, còn lúng túng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Qua đây, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục các tồn tại đã nêu trên về công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thanh toán nợ, quyết toán công trình để thực hiện có hiệu quả cao trong công tác đầu tư của năm 2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5 khóa VIII xem xét./.

#### Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Ban Pháp chế;
- Các Đại biểu dự kỳ họp;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**Hồ Giang Nam**