

Số: /BC-PDT

Krông Nô, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 01/11/2023 (tuần 44)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Căn cứ Thông báo số 216/TB-VPUBND ngày 01/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về kết luận chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; Thực hiện Công văn số 2035/UBND-VP ngày 04/10/2023 của UBND huyện Krông Nô về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phòng Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (*Sau đây gọi tắt là Chương trình*) trên địa bàn huyện đến ngày 01/11/2023 (tuần 44) như sau:

1. Về việc tham mưu, ban hành văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, Phòng Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, các văn bản triển khai, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phòng tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình bố trí kinh phí đối ứng vốn đầu tư phát triển của địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN năm 2022 và năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan (*Công văn số 2244/UBND-DT ngày 26/10/2023*).

Phòng ban hành văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2022 và 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội và miền núi, gửi các đơn vị, địa phương thông báo một số nhiệm vụ cụ thể để tiện theo dõi và triển khai thực hiện (*Công văn số 118/PDT-TH ngày 23/10/2023*).

Phòng đã ban hành Công văn đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN (*Công văn số 126/PDT-TH ngày 31/10/2023*).

2. Tình hình triển khai thực hiện, giải ngân vốn Chương trình

2.1. Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022

Tổng kế hoạch giao thực hiện Chương trình: Kế hoạch vốn giao: 31.575 triệu đồng (NSTU 30.030 triệu đồng, NSDP 1.545 triệu đồng), lũy kế giải ngân đến ngày 01/11/2023 được 22.067 triệu đồng (NSTW 21.837 triệu đồng, NSDP 230 triệu đồng), đạt 69,89% kế hoạch vốn.

Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (95%), Phòng Y tế (100%), Hội Liên hiệp Phụ nữ (100%), Phòng Nông nghiệp và PTNT (52%), Nam Đà (89%), Năm Nung (77%)...

Nhiều đơn vị, xã chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2022 như: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, UBND các xã Đắc Nang, Buôn Chóah, Đức Xuyên, Năm N'Đir...

(Chi tiết phụ lục 1 đính kèm).

2.2. Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023

Dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình là 40.077 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển 17.567 triệu đồng, vốn sự nghiệp 22.510 triệu đồng. Giải ngân được 9.995/40.077 triệu đồng (NSTW 9.696 triệu đồng, NSDP 299 triệu đồng), đạt 24,9% kế hoạch vốn giao.

Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (100%), Phòng Nông nghiệp và PTNT (32%), Phòng Y tế (58,9%), UBND các Năm Nung (71,7%), xã Nam Xuân (64%), Đắc Drô (49%), Nam Đà (45,9%).

Bên cạnh đó, một số đơn vị, xã chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2023 như Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, UBND các xã Đắc Nang, Buôn Chóah, Đức Xuyên, Đắc Mâm, Quảng Phú...

(Chi tiết phụ lục 2 đính kèm).

2.3. Tiến độ thực hiện từng dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(1). Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt

- Nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất:

+ Năm 2022: UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc rà soát và lập danh sách đối tượng thụ hưởng trình thẩm định. Riêng đối với thực hiện hỗ trợ về nhà ở,

đến nay UBND huyện phê duyệt danh sách thụ hưởng cho 20 hộ, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 13 nhà: Đắc Mâm (06 nhà); Năm Nung (05 nhà); Nam Xuân (02 nhà) và đã giải ngân 528 triệu đồng. Dự án cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho 40 hộ đồng bào DTTS xã Năm Nung đang thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2023. Đã thực hiện giải ngân được 808 triệu đồng.

+ Năm 2023: đối với nội dung hỗ trợ nhà ở, UBND các xã đang triển khai lập hồ sơ, chuẩn bị giải ngân kế hoạch vốn giao. Đối với Dự án cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho 40 hộ đồng bào DTTS xã Năm Nung đã giải ngân được 627,761 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Nội dung 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Xã Năm Nung đã rà soát đối tượng, thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề, kinh phí giải ngân 80/201 triệu đồng, đạt 40% (nguồn năm 2022). Năm 2023 không phân bổ kinh phí thực hiện nội dung này.

- Nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt:

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: UBND huyện đã phê duyệt 199 đối tượng trên địa bàn các xã Quảng Phú, Đắc Drô, Năm Nung, Đắc Mâm, Năm N'đir; các xã đang triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân. Các xã còn lại đang tiếp tục rà soát, trình phê duyệt đối tượng để hỗ trợ.

+ Nội dung hỗ trợ nước tập trung của năm 2022 và năm 2023: Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah và 02 công trình nước tập trung thôn Phú Vinh và thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú đang thi công, đến nay đã giải ngân 2.429,17 triệu đồng (năm 2022 1.501,522 triệu đồng, năm 2023 927,172 triệu đồng).

(2). Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

Dự án định canh định cư tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hạng mục: đường giao thông với tổng kinh phí 8,6 tỷ đồng do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công nền đường, giải ngân được 8.205 triệu đồng, đạt 95%.

(3). Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Tiêu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Tổng nguồn vốn năm 2022: 618 triệu đồng. Đã giải ngân 175 triệu đồng. Không thể giải ngân 443 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn năm 2023: 2.158 triệu đồng. Hiện tại chưa thực hiện giải ngân. Dự kiến hết năm giải ngân 238,108 triệu đồng. Số vốn còn lại 1.919 triệu đồng.

- Tiêu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Nội dung số 1: Đến nay đã có 06 phương án/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của 06 xã/thị trấn được thẩm định để trình phê duyệt và triển khai trong thời gian tới gồm: Nam Đà, Nâm N'đir, Đăk Mâm, Quảng Phú, Buôn Chóah, Nâm Nung (các xã Nam Xuân, Đăk Drô đã nộp hồ sơ, chờ thẩm định). Còn lại các xã Đức Xuyên, Đăk Nang, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp chưa trình Phương án để thẩm định và phê duyệt. Nguồn vốn hiện tại chưa giải ngân. Dự kiến đến cuối năm 2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

+ Nội dung số 3 giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11/7/2023 về việc triển khai thực hiện Nội dung số 03 “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3 về Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2023. Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoàn thành tổ chức 02 lớp tập huấn tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phát triển nguồn lực thương mại. Một phần kinh phí đã được điều chỉnh sang cho UBND xã Đăk Drô thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại Buôn 9 (125,7 triệu đồng).

(4). Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

Năm 2022: Nhìn chung, việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 4 đã hoàn tất các thủ tục đầu tư và đang thực hiện thi công và đã giải ngân 8.297/9.130 triệu đồng, đạt 86%.

Năm 2023 các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công công trình và đã thực hiện giải ngân được 7.024/11.073 triệu đồng, đạt 63% (vốn đầu tư phát triển 6.883 triệu đồng, vốn sự nghiệp 141 triệu đồng).

Dự kiến đến hết năm 2023 các đơn vị giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

(5). Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Kinh phí năm 2022 thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình phụ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, xây dựng màn hình Led tại khu vực trung tâm huyện để truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã thực hiện giải ngân được 1.314/2.001 triệu đồng, đạt 66% (Số vốn dự kiến hỗ trợ sửa chữa các công trình phụ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên không giải ngân, tạm thời chưa thực hiện, chờ hướng dẫn của Trung ương, đã thực hiện thủ tục xin chuyển qua thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề và truyền thông thuộc dự án).

+ Năm 2023:

Mở 01 lớp đào tạo nghề trình độ dưới 03 tháng về Kỹ năng giao tiếp du lịch và phục vụ buồng phòng. Đang triển khai sửa chữa cụm Pano, màn hình để tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. UBND huyện đã phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề năm 2023, Trung tâm GDNN-GDTX đang triển khai thực hiện, nên chưa thực hiện giải ngân.

UBND xã Nam Xuân, Nam N’Đir, Nam Đà đã giải ngân 331/1.776 triệu đồng kinh phí truyền thông giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tiêu dự án 4:

+ Năm 2022, đã hoàn thành 02 lớp tập huấn với 91 học viên, với 03 chuyên đề/lớp, trong thời gian 04 ngày, đã hoàn tất các thủ tục để thanh quyết toán với kinh phí 161 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn giao.

+ Năm 2023 đã tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm ở tỉnh Cao Bằng và đã thực hiện giải ngân được 216/489 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44,17%.

(6). Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Năm 2022, được phân bổ 409 triệu đồng (Phòng Văn hóa và Thông tin 351 triệu đồng, UBND xã Đắk Drô 58 triệu đồng). Phòng Văn hóa và Thông tin đã lập kế hoạch chi tiết để triển khai Bảo tồn Lễ hội như: Khảo sát, thu thập thông tin; tổ chức tập huấn, truyền dạy; mua chiêng phục vụ Lễ hội, hỗ trợ trang phục truyền thống cho Tổ du lịch cộng đồng Jôk Nâm Nung. Đến ngày 01/11/2023 đã giải ngân được 21/409 triệu đồng.

Năm 2023 đang dự kiến và triển khai tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ hoạt động cho 02 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ 33 trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Danh mục đầu tư 09 nhà văn hóa thôn, buôn được UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4 năm 2023, các địa phương đang triển khai lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, UBND xã Nâm Nung đã giải ngân 277 triệu đồng.

(7). Dự án 07: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tâm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Năm 2022, Phòng Y tế được phân bổ 335 triệu, đối với các nội dung truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân: Trung tâm Y tế huyện căn cứ nội dung, kế hoạch đã xây dựng tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng (tập trung người dân tại nhà văn hóa thôn) đến nay cơ bản đã hoàn thành khối lượng công việc năm 2022 và đã thực hiện giải ngân được 335/335 triệu đồng, đạt 100%.

Năm 2023: Hiện đang triển khai và hoàn tất các thủ tục thực hiện theo kế hoạch của huyện đã phê duyệt và đã thực hiện giải ngân được 519/881 triệu đồng, đạt 58,9% kế hoạch vốn giao.

(8). Dự án 08: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Năm 2022, phân bổ 441 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện các nội dung về Hội nghị tập huấn giới thiệu tổng quan về Dự án 8 và các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và trong cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình. Đến nay đã giải ngân được 441 triệu đồng, đạt 100%.

Năm 2023, đã thực hiện một số nội dung tuyên truyền về xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ trang thiết bị cho tổ truyền thông. Đến nay đã giải ngân 73/1.186 triệu đồng, đạt 6,1%¹. Dự kiến đến cuối năm 2023 giải ngân 100% kế hoạch giao².

(9). Dự án 09: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

- Tiểu dự án 1: Đối với tiểu dự án này để nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Trung ương. Do đó chưa có cơ sở để triển khai thực hiện Tiểu dự án này nên nguồn vốn của dự án này khó thực hiện giải ngân (vốn năm 2022 và năm 2023). Dự kiến số tiền không thể giải ngân (năm 2022 và 2023) là 7.194 triệu đồng.

- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2022 đã xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình tại xã Đắc Nang và xã Quảng Phú kinh phí thực hiện 46 triệu đồng. Hoàn thành kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình tại các xã có tỉ lệ tảo hôn cao như: Quảng Phú, Năm NĐir, Đắc Nang, Nam Xuân; đã thực hiện giải ngân được 52/52 triệu đồng, đạt 100%.

Năm 2023 đang triển khai thực hiện nên chưa giải ngân.

(10). Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

- Tiểu dự án 01: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chương trình.

¹ Báo cáo số 124/BC-BTV ngày 17/10/2023 của Hội LHPN huyện.

² Theo Báo cáo số 114/BC-BTV ngày 11/9/2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Năm 2022: Phòng Dân tộc đã phối hợp Trung tâm văn hóa, Thể thao và truyền thông xây dựng và thực hiện Chuyên mục "Dân tộc và Phát triển" trên sóng phát thanh, truyền hình huyện đã giải ngân được 75 triệu đồng; Phòng Dân tộc xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 đã giải ngân được 46 triệu đồng.

Năm 2023, phòng Dân tộc đang triển khai thực hiện một số nội dung như Hội nghị chia sẻ chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, Chuyên mục “Không Nô: Nhịp sống hôm nay”, Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô, thực hiện lắp đặt pa nô và tờ rơi, áp phích tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chương trình. Hiện chưa giải ngân.

- Tiểu dự án 02: Ứng dụng công nghệ thông tin cho vùng đồng bào trong vùng ĐBDTTS và miền núi:

+ Năm 2022, Phòng Dân tộc đã thực hiện mua sắm máy tính, máy in phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành và đã giải ngân 23/23 triệu đồng, đạt 100%.

+ Năm 2023, Phòng Dân tộc đang thực hiện mua sắm máy tính, máy in phục vụ Chương trình, dự kiến giải ngân 20/20 triệu đồng.

- Tiểu dự án 03: Kiểm tra, giám sát, đào tạo tập huấn và tổ chức thực hiện chương trình:

+ Năm 2022: Phòng Dân tộc đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 16/KH-PDT ngày 13/12/2022 để kiểm tra về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 và đã giải ngân được 4/4 triệu đồng.

+ Năm 2023 đang triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên chưa thực hiện giải ngân. Dự kiến đến hết năm 2023 giải ngân 39/39 triệu đồng.

3. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị

3.1. Khó khăn, vướng mắc

Các khó khăn, vướng mắc nêu tại báo cáo kỳ trước đến nay chưa được hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ. Trừ nội dung về tài liệu đào tạo, bồi dưỡng (Tiểu dự án 4 - Dự án 5) đã được UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ tại Công văn số 5928/UBND-KT ngày 05/10/2023.

3.2. Đề xuất, kiến nghị

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm thực hiện, giải ngân, không để mất nguồn vốn Chương trình đã giao.

Trên đây là Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Krông Nô đến ngày 01/11/2023 (tuần 44), Phòng Dân tộc báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo; đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện;
- Lãnh đạo Phòng Dân tộc;
- CC, VC Phòng Dân tộc;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Ngân Thanh Hải