

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 10/8/2022 về việc điều chỉnh
chủ trương đầu tư Dự án Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú và Dự án định canh, định cư
tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Quy chế hoạt động của
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 11 tháng 8
năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiến hành Hội nghị cùng có sự
tham gia của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Văn phòng HĐND &
UBND huyện, một số Phòng, ban liên quan để tiến hành thẩm tra tờ trình số
95/TTr-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương
đầu tư Dự án Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Phú Vinh, xã Quảng
Phú và Dự án định canh, định cư tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện trình bày toàn bộ nội dung,
các Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội tham gia ý kiến và yêu cầu đại diện UBND
làm rõ thêm một số vấn đề. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất trình
kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khoá VIII một số nội dung như sau:

1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND, Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND huyện giao nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;
- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND, Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND huyện Krông Nô về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án và dự án Công trình cấp nước tập trung Thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú.

2. Về lý do điều chỉnh

- Đối với dự án Cấp nước sạch sinh hoạt tập trung thôn Phú Vinh được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, dự án dự kiến bố trí vốn giai đoạn 2022-2023 nhưng do Thôn Phú Vinh chưa có điện nên không thể vận hành đưa vào sử dụng, do đó điều chỉnh lùi thời gian thực hiện dự án sang

giai đoạn 2023-2025.

- Đối với dự án Đường giao thông từ thôn Phú Lợi kết nối vào vùng dự án được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND, dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2022-2023, nhưng do tên dự án chưa đúng với tên dự án trước đó là: Dự án định canh, định cư tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, đã được cấp trên phê duyệt, do vậy phải điều chỉnh tên dự án đúng với quy hoạch và phù hợp với Luật Đầu tư công.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết 85 và 87 của HĐND huyện đã ban hành ngày 29/7/2022.

3. Nhận xét và đề nghị:

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Krông Nô với các nội dung xin điều chỉnh đối với hai dự án đã báo cáo, ngoài ra không có ý kiến gì thêm

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với hai dự án trên, trình HĐND huyện khóa VIII tại kỳ họp Chuyên đề xem xét./.

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Pháp chế;
- Các Đại biểu dự kỳ họp;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Hà