

Số: /QĐ-UBND

Krông Nô, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nhà Văn hoá xã Buôn Choah

Địa điểm: Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Krông Nô về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà Văn hoá xã Buôn Choah;

Căn cứ Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Krông Nô về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (đợt 1);

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá và Thông tin tại Tờ trình số 117/TTr-VHTT ngày 05 ngày 12 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà Văn hoá xã Buôn Choah và Báo cáo số 173/BC-TCKH ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà Văn hoá xã Buôn Choah.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà Văn hoá xã Buôn Choah với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 ngày 4 tháng 2015 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư.

3. Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời thực hiện giảm giá tối thiểu 3% khi áp dụng các hình thức chỉ định thầu quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013, theo đúng tinh thần Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Krông Nô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Danh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Quản lý dự án	74.311.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	200 ngày
2	Gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT Trong đó: + Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: + Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:	9.336.000 4.201.000 5.135.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
3	Gói thầu: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Trong đó: + Chi phí thẩm định HSMT + Chi phí thẩm định kết quả LCNT:	2.698.000 1.349.000 1.349.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
4	Gói thầu: Thi công xây dựng công trình	2.689.522.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022- I/2023	Hợp đồng trộn gói	200 ngày
5	Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng	69.237.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022- I/2023	Hợp đồng trộn gói	200 ngày
6	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	3.227.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022- I/2023	Hợp đồng trộn gói	200 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		2.848.331.000						