

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ

Thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 36/BC-PDT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Phòng Dân tộc)

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
	TỔNG			31.406	-	25.056	80%	
1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt							
1,1	Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở							
	Tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đề nâng cấp đất ở cho hộ nghèo DTTS chưa có đất ở. Hạng mục: Cắm mốc, phân lô, hệ thống nước sạch, đường điện. Hoàn thành thủ tục cấp đất ở cho 20/40 hộ nghèo dân tộc thiểu số chưa có đất ở.	Ban Quản lý xã Năm Nung	Đang hoàn thiện hồ sơ	900		900	100%	Tổng dự án 2.200trđ
1,2	Nội dung số 02: Hỗ trợ đất sản xuất							
1.2.1	Khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất sản xuất trên địa bàn Bon Đăk Pri, xã Năm N'Đir. Hoàn thành thủ tục cấp đất sản xuất cho 20 hộ nghèo DTTS thiếu đất sản xuất.	Ban Quản lý xã Năm N'Đir	Đang rà soát đối tượng, chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt	430			0%	Tổng dự án 450trđ
1.2.2	Khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất sản xuất trên địa bàn bon Choih, xã Đức Xuyên. Hoàn thành thủ tục cấp đất sản xuất cho 06 hộ nghèo DTTS thiếu đất sản xuất.	Ban Quản lý xã Đức Xuyên	Đang lập hồ sơ dự án và trình phê duyệt đối tượng	135		135	100%	

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
1,3	Nội dung số 03: Hỗ trợ nhà ở. Hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước và vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách đối với 13 hộ nghèo DTTS trên địa bàn thôn, buôn đặc biệt khó khăn.	UBND các xã: Năm Nung, Nam xuân và UBND TT Đăk Mâm	Đã phê duyệt đối tượng đợt 1, chờ định mức của TƯ để tiến hành thủ tục giải ngân	572		572	100%	
1,4	Nội dung số 04: Hỗ trợ chuyển đổi nghề. Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho 30 hộ nghèo DTTS trên địa bàn xã Năm Nung.	UBND xã Năm Nung	Đã trình thẩm định, phê duyệt đối tượng	300		300	100%	
1,5	Nội dung số 05: Hỗ trợ nước sinh hoạt							
1.5.1	Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 30 hộ nghèo DTTS trên địa bàn buôn đặc biệt khó khăn xã Đức Xuyên và Thị trấn Đăk Mâm	UBND xã Đức Xuyên và Thị trấn Đăk Mâm	Đã rà soát đối tượng, chờ định mức hỗ trợ	60		60	100%	
1.5.2	Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Đang lập hồ sơ, xin ý kiến tỉnh hướng dẫn về đánh giá, xác định giá trị, phương án xử lý đối với công trình cũ	2.882		900	31%	
2	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết							
	Thực hiện dự án định canh định cư tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Hạng mục: đường giao thông	Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất	Đã phê duyệt BCKTKT, trong tháng 10 trình phê duyệt KH LCNT	8.600		6.000	70%	

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
3	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị							
3,1	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân							
	Hỗ trợ kinh phí khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng	UBND các xã: Quảng Phú, Đắc Nang và Buôn Choah	Phòng NN&PTNT đã hướng dẫn triển khai thực hiện	618			0%	
2	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							
2,1	Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.							
	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các thôn, buôn đặc biệt khó khăn	Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp	Đã khảo sát, lập hồ sơ, chờ định mức của TƯ để triển khai	720			0%	
2,2	Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.							

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
	Hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Đã rà soát đối tượng	357		357	100%	
4	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc							
4,1	Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							
4.1.1	Đường giao thông từ thôn Tân Lập vào khu sản xuất suối Đắc Rí, xã Năm Nung.	Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất	Đã phê duyệt BCKTKT, trong tháng 10 trình phê duyệt KH LCNT	3.500	0	3.500	100%	Tổng dự án 9.600trđ
4.1.2	Đường dây trung áp, hạ áp cấp điện cho thôn Phú Thịnh, xã Đắc Nang	Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất	Đã phê duyệt BCKTKT, trong tháng 10 trình phê duyệt KH LCNT	4.000		4.000	100%	Vốn NS huyện 800trđ
4.1.3	Đường nội Bon Ja Răh - Bon R cập xã Năm Nung. Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp	Ban Quản lý xã Năm Nung	Đang hoàn thiện hồ sơ	1.000		1.000	100%	
4.1.4	Trường tiểu học Trần Phú. Hạng mục: nâng cấp nhà vệ sinh, xây cổng, tường rào	Ban Quản lý thị trấn Đắc Mâm	Đang hoàn thiện hồ sơ	930		930	100%	
4.1.5	Đường bê tông nội bon (bon Đru)	Ban Quản lý thị trấn Đắc Mâm	Đang hoàn thiện hồ sơ	220		220	100%	

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
4.1.6	Đường bê tông bon Broih (từ đường bon Broih đi thôn Đắc Tân đến nhà ông Bùi Xuân Tú)	Ban Quản lý thị trấn Đắc Mâm	Đang hoàn thiện hồ sơ	280		280	100%	Tổng vốn 370trđ
4.1.7	Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước	UBND các xã: Nam Đà, Đức Xuyên, Đắc Drô và thị trấn Đắc Mâm	Nam Đà đã phê duyệt chủ trương, đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế.	519		519	100%	
5	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực							
5,1	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.							
5.1.1	Sửa chữa, cải tạo công trình phụ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.	Phòng Dân tộc	Đang hoàn thiện hồ sơ	600		600	100%	
5.1.2	Xây dựng 02 cụm màn hình Led, bảng điện tử tại khu vực trung tâm huyện, phục vụ truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Phòng Dân tộc	Đang hoàn thiện hồ sơ	1.401		1.401	100%	
5,2	Tiểu dự án 4: Đào tạo năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp							

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
	Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình (bao gồm: Quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và cấp thôn. - Lớp 1: cộng đồng (Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng). - Lớp 2: cán bộ triển khai Chương trình, cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các cấp	Phòng Dân tộc	Đang rà soát đối tượng, chờ khung đào tạo do UBNDT ban hành (dự kiến trong tháng 11/2022)	161		161	100%	
6	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch						#####	
6,1	Bảo tồn Lễ hội M'Găp Bon tại Bon Ja Răh, xã Nậm Nung thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch	Phòng VH&TT	Xây dựng kế hoạch chi tiết	250		250	100%	
6,2	Hỗ trợ trang phục truyền thống cho Tổ du lịch cộng đồng Jôk Nậm Nung	Phòng VH&TT	Xây dựng kế hoạch chi tiết	101		101	100%	
7	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em							

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
7,1	Tổ chức truyền thông, tuyên truyền phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống các loại dịch bệnh góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người dân. Khám sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh và trẻ em; hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Tổ chức một số mô hình thực tế tại cộng đồng (hướng dẫn trình diễn bữa ăn mẫu; cung cấp sản phẩm dinh dưỡng miễn phí cho phụ nữ mang thai, trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính...)	Trung tâm Y tế huyện	Đã ban hành kế hoạch chi tiết	290		290	100%	
7,2	Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Dự án 7 trên địa bàn huyện	Phòng Y tế	Xây dựng kế hoạch chi tiết	45		45	100%	
8	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em						#####	
8,1	Tổ chức tuyên truyền về luật bình đẳng giới, quyền trẻ em bằng các hình thức trực quan, trên nền tảng số...	Hội LHPN huyện	Đang hoàn thiện kế hoạch chi tiết	114		114	100%	
8,2	Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tập huấn phổ biến Dự án 8 về "thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"	Hội LHPN huyện	Đang hoàn thiện kế hoạch chi tiết	247		247	100%	
8,3	Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống	Hội LHPN huyện	Đang hoàn thiện kế hoạch chi tiết	51		51	100%	

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
8,4	Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022	Hội LHPN huyện	Đang hoàn thiện kế hoạch chi tiết	29		29	100%	
9	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn							
9,1	Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù							
	Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế cho các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn	Phòng Dân tộc	Đã hoàn thành rà soát đối tượng, chờ hướng dẫn, định mức của TW	1.894		1.894	100%	
9,2	Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							
9.2.1	Xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình	Phòng Dân tộc	Đang hoàn thiện hồ sơ	46		46	100%	
9.2.2	Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.	Phòng Dân tộc	Xây dựng kế hoạch	6		6	100%	
10	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức việc thực hiện chương trình							

Stt	Dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động	Đơn vị chủ trì	Kết quả thực hiện đến 25/10/2022	Kinh phí				Ghi chú
				Được giao	Đã giải ngân	Dự kiến giải ngân đến 31/12	Tỷ lệ	
10,1	Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.							
10.1.2	Xây dựng và thực hiện Chuyên mục " Dân tộc và Phát triển " trên sóng phát thanh, truyền hình huyện	Phòng Dân tộc	Đã xây dựng chuyên mục	75		75	100%	
10.1.3	Xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.	Phòng Dân tộc	Hoàn thiện hồ sơ	46		46	100%	
10,2	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng ĐBDTTS và miền núi							
	Mua sắm máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động số hóa của cơ quan thường trực Chương trình	Phòng Dân tộc	Hoàn thiện hồ sơ	23		23	100%	
10,3	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình	Phòng Dân tộc	Xây dựng kế hoạch	4		4	100%	